

แผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดยะลา

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน				
๑.	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	- การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมิน (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	
๒.	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙	- ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผล การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่อง และจุดที่พัฒนาของจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการผลักดัน การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดยะลา (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	
๓.	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	- มอบหมายภารกิจจัดทำข้อมูลตามแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมอบหมายบุคลากรในสังกัด ดำเนินงานตามแผนการประเมิน ITA ของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	
๔.		วันที่ ๑๖ มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙	- การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา)	
๕.		วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙	- จัดฝึกอบรมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดยะลา (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ
ช่วงเข้ารับการประเมิน				
๖.	วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	- การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	
๗.	วันที่ ๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และข้อคำถามเฉพาะ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๘.	วันที่ ๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ข้อคำถามเฉพาะ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๙.	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดยะลา)	
๑๐.	วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙		- การตรวจแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) รอบที่ ๑ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๑๑.	วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙		การเผยแพร่ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๑ และการขอชี้แจง เพิ่มแบบวัด OIT (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๑๒.	วันที่ ๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙		การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๒ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ
ช่วงเข้ารับการประเมิน				
๑๓.	วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		การกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณภาพและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๑๔.	วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมฯ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	
๑๕.	วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		การประกาศผลการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงาน ป.ป.ช.)	